

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ)  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2026

## 5. Σχέδιο Δράσης, Χρονοπρογραμματισμός και Χρηματοδοτικό Σχέδιο

### 5.1. Εξειδίκευση της Στρατηγικής ΟΧΕ – Διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης

Στην παρούσα Ενότητα γίνεται εξειδίκευση της Στρατηγικής ΟΧΕ σε Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο.

#### 5.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΑΠ1) Ποιότητα Ζωής και Τοπική Κοινωνία

5.1.1.1. Ειδικός Στόχος 1.1 Βελτίωση δυναμικότητας/ποιότητας παροχής και διανομής πόσιμου νερού και προώθηση βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων

Παρέμβαση Ε1.1.1 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανάφης

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>Ε1.1.1 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανάφης</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Ανάφης   Ανάφη	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Ανάφης [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Ανάφης
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Ανάφης
<b>Είδος Έργου</b>	Ύδρευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	063 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοτικότητας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης στο νησί της Ανάφης, ήτοι την αντικατάσταση δικτύου από τη θέση Σικαμιά – Όρμος Αγ. Νικολάου – Κλεισίδι. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος αγωγών ύδρευσης στις θέσεις Σικαμιά – Όρμος Αγ. Νικολάου – Κλεισίδι.</li> <li>Εγκατάσταση κρουνών σε τρία σημεία του δικτύου (στους δύο οικισμούς Αγ. Νικολάου και Κλεισίδι και στην περιοχή του ξενοδοχείου με την επωνυμία Arollon Village), καθώς και τοποθέτηση των απαραίτητων δικλείδων ασφαλείας σε κατάλληλα σημεία του δικτύου για</li> </ol>	

	<p>απομόνωση του δικτύου όταν απαιτείται.</p> <p>Το έργο θα συμβάλει στη μείωση των διαρροών, τη βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού.</p> <p>Συνολικό μήκος δικτύου ~2,8 χιλιόμετρα</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	350.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR43 - Απώλειες νερού στα συστήματα διανομής δημόσιας παροχής νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. <b>Η Πράξη εντάχθηκε</b>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	<b>1 έτος / Β' εξάμηνο 2024</b>	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.1.2 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Κάμπου Αντιπάρου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>E1.1.2 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Κάμπου Αντιπάρου</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Αντιπάρου   Αντίπαρος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Αντιπάρου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Αντιπάρου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Αντιπάρου

<b>Είδος Έργου</b>	Υδρευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	062 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αποδοτικότητας, παροχή πόσιμου νερού)	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του αγωγού υδροδότησης για να μπορεί ο αγωγός να δέχεται νερό από περισσότερες γεωτρήσεις. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αντικατάσταση με αγωγό πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (Φ160, PE100, στις 16 ατμόσφαιρες) που αντέχει σε μεγαλύτερη πίεση (4 χιλιόμετρα).</li> <li>2. Νέα δεξαμενή αποθήκευσης (500 κ.μ.) και</li> <li>3. Αναβάθμιση του αντλιοστασίου υδροδοσίας.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων και στην εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού κατά την τουριστική περίοδο, όπου οι ανάγκες σε κατανάλωση νερού είναι επαυξημένες.</p> <p>Συνολικό μήκος δικτύου ~4 χιλιόμετρα.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	700.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	1 = προκαταρκτικό (έχουν ανατεθεί οι μελέτες). <b>Δεν υπάρχουν μελέτες. Θα υποβληθεί με ΦΔΣ υπηρεσιών Τεχν. Συμβούλου για τις μελέτες</b>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	<b>1 έτος / Α' εξάμηνο 2025</b>	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.1.3 Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δονούσας**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>E1.1.3 Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δονούσας</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων   Δονούσα	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Νάξου
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Νάξου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Νάξου
<b>Είδος Έργου</b>	Υδρευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	063 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοτικότητας.	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας και αποθήκευσης πόσιμου νερού, με στόχο τόσο την επάρκεια πόσιμου νερού όσο και την ενεργειακή αυτονομία.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300-400 κ.μ. /ημέρα.</li> <li>2. Φωτοβολταϊκό σύστημα στην αφαλάτωση ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή της αυτονομία.</li> <li>3. Νέα δεξαμενή αποθήκευσης του νερού.</li> <li>4. Διευθέτηση του πρανούς στη θέση εγκατάστασης της νέας μονάδας και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην εξασφάλιση επάρκειας υδατικών πόρων και στην ενεργειακή αυτονομία.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	500.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία (απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες)	

Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης	1 έτος / Β' εξάμηνο 2025.
Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες	

**Παρέμβαση E1.1.4 Αναβάθμιση υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων υποδομών ύδρευσης Ηρακλείας**

Τίτλος Δράσης/έργου	E1.1.4 Αναβάθμιση υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων υποδομών ύδρευσης Ηρακλείας	
Δήμος / Νησί	Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων   Ηρακλεία	
Στοιχεία Δικαιούχου	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Νάξου
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Νάξου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Νάξου
Είδος Έργου	Υδρευση	
Κωδικός Παρέμβασης	063 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοτικότητας	
Φυσικό Αντικείμενο & Σκοπιμότητα	Το έργο αφορά στην ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και αποθήκευσης πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο, όπου οι ανάγκες σε κατανάλωση νερού είναι επαυξημένες.	
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	230.000€	
Στοχοθέτηση	Δείκτης Εκρών	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού
Επίπεδο Ωριμότητας	0 = καμία (απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες)	

Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης	1 έτος / Β' εξάμηνο 2025.
Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες	

**Παρέμβαση E1.1.5 Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς**

Τίτλος Δράσης/έργου	E1.1.5 Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς	
Δήμος / Νησί	Δήμος Θήρας   Θηρασιά	
Στοιχεία Δικαιούχου	Δικαιούχος Πράξης:	ΔΕΥΑ Θήρας
	Κύριος του Έργου:	ΔΕΥΑ Θήρας
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	ΔΕΥΑ Θήρας
Είδος Έργου	Υδρευση	
Κωδικός Παρέμβασης	062 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αποδοτικότητας, παροχή πόσιμου νερού)	
Φυσικό Αντικείμενο & Σκοπιμότητα	Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) νέων δεξαμενών, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 2.050 κ.μ. Το έργο θα συμβάλει στην εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού για τους οικισμούς της νήσου Θηρασίας.	
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	345.092€	
Στοχοθέτηση	Δείκτης Εκρωών	Ειδικός δείκτης: Νέα ή αναβαθμισμένη εγκατεστημένη δυναμικότητα αποθήκευσης πόσιμου νερού.
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού

<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. Υποβλήθηκε πρόταση
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Β' εξάμηνο 2024
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	

**Παρέμβαση E1.1.6 Ενίσχυση υποδομών ύδρευσης Κύθνου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.1.6 Ενίσχυση υποδομών ύδρευσης Κύθνου	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Κύθνου   Κύθνος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Κύθνου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Κύθνου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Κύθνου
<b>Είδος Έργου</b>	Υδρευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	063 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοτικότητας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει βελτιώσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και ενίσχυση της επάρκειας πόσιμου νερού. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Αντικατάσταση/αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Λουτρών (~3 χλμ).</li> <li>Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης (δυναμικότητας 500 κ.μ. /ημέρα) σε κατάλληλες θέσεις για κάλυψη αιχμακίων αναγκών ύδρευσης.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην μείωση διαρροών και στην εξασφάλιση επάρκειας υδατικών πόρων.</p>	

	Συνολικό μήκος δικτύου ~ 3 χιλιόμετρα.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	850.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	Υπάρχει εκπονημένη μελέτη. Εκκρεμεί απαλλαγή περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκρίσεις από Αρχαιολογία	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Β' εξάμηνο 2025.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.1.7 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Μέγα Λειβάδι, Κένταρχος και Συκαμιά Δ. Σερίφου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.1.7 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Μέγα Λειβάδι, Κένταρχος και Συκαμιά Δ. Σερίφου	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σερίφου   Σέριφος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Σερίφου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Σερίφου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Σερίφου
<b>Είδος Έργου</b>	Υδρευση	

<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	063 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοτικότητας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων στους οικισμούς Μέγα Λειβάδι, Κένταρχος και Σουκαμιά του Δήμου Σερίφου. Τα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα και παρουσιάζουν σημαντικές διαρροές οξύνοντας το πρόβλημα λειψυδρίας που υπάρχει στο νησί.</p> <p>Θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των απαιτούμενων χωματουργικών και εκσκαφικών εργασιών, η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων σωλήνων ύδρευσης τρίτης γενιάς, καθώς και η προσθήκη συσκευών ελέγχου του δικτύου (φρεάτια ελέγχου πίεσης, εξαερισμού, εκκένωσης, διακλαδώσεις κ.α.).</p> <p>Το έργο θα συμβάλει στην μείωση των διαρροών, και την επάρκεια πόσιμου νερού κατά τη θερινή περίοδο.</p> <p>Συνολικό μήκος δικτύου ~ 11 χιλιόμετρα.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	992.500 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκροών	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. Υποβλήθηκε ΤΔΠ.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2024	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.1.8 Προμήθεια και Εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας 1000 m<sup>3</sup>/ημέρα με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και χρήση ΑΠΕ**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.1.8 Προμήθεια και Εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας 1000 m <sup>3</sup> /ημέρα με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και χρήση ΑΠΕ
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σίφνου   Σίφνος

<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Σίφνου
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Σίφνου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Σίφνου
<b>Είδος Έργου</b>	Υδρευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	062 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αποδοτικότητας, παροχή πόσιμου νερού)	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης ώσμωσης.</p> <p>Το έργο θα συμβάλει στην επάρκεια υδατικών πόρων. Ο Δήμος Σίφνου ήδη λειτουργεί δύο μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 500 κ.μ./ημέρα (2007) και 1.000 κ.μ./ημέρα (2020). Με την εγκατάσταση τρίτης μονάδας αφαλάτωσης θα μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος έλλειψης νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, και θα περιοριστεί η ανάγκη μεταφοράς με φορητά βυτιοφόρα νερού από πλεονασματικές δεξαμενές σε ελλειμματικές δεξαμενές που είναι κοστοβόρα και επιβαρύνει την κίνηση του οδικού δικτύου.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	1.153.200€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρμών</i>	Ειδικός δείκτης: Νέα ή αναβαθμισμένη εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού.
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη δημόσια παροχή νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = δεν απαιτούνται τεχνικές μελέτες. Υπάρχουν τεύχη δημοπράτησης. <b>Εκκρεμεί έγκριση εκτέλεσης έργου από Δ/νση Υδάτων και υπαγωγή σε ΠΠΔ.</b>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Β' εξάμηνο 2024.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.1.9 Αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Σχοινούσας**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>E1.1.9 Αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Σχοινούσας</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων   Σχοινούσα	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Νάξου
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Νάξου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Νάξου
<b>Είδος Έργου</b>	Υδρευσης	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	063 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση με τα κριτήρια αποδοτικότητας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει δέσμη έργων για την αντιμετώπιση των διαρροών και τη διασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Σχοινούσας, Μεσσαριάς &amp; Λιμένα (περίπου 3.000 μ)</li> <li>Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου σύνδεσης δεξαμενών με οικισμούς</li> <li>Κατασκευή νέας δεξαμενής</li> <li>Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δεξαμενών και αφαλάτωσης.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην μείωση διαρροών και στην εξασφάλιση επάρκειας υδατικών πόρων.</p> <p>Συνολικό μήκος δικτύου ~ 3,5 χιλιόμετρα.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	425.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	RCO30 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων αγωγών συστημάτων διανομής δημόσιας παροχής νερού

	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR43 - Απώλειες νερού στα συστήματα διανομής δημόσιας παροχής νερού
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2025.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.1.10 Πρότυπο σύστημα διαχείρισης λυμάτων Ανάφης**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.1.10 Πρότυπο σύστημα διαχείρισης λυμάτων Ανάφης	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Ανάφης   Ανάφη	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Ανάφης [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Ανάφης
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Ανάφης
<b>Είδος Έργου</b>	Αποχέτευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	066 Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει στην κατασκευή συστήματος ΕΕΛ. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Κατασκευή σηπτικής δεξαμενής με πρόσθετη επεξεργασία μέσω χαλικοδιυλιστηρίου – αμμοδιυλιστηρίου, δευτεροβάθμια επεξεργασία με σύστημα τεχνητού υγροβιότοπου και</li> <li>Κατασκευή δεξαμενής απολύμανσης.</li> </ol>	

	Το έργο θα συμβάλει στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων από την ρύπανση. Με το έργο αντιμετωπίζεται η ρύπανση των υδατικών πόρων από τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου και διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	650.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος τουλάχιστον σε δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. <b>Η Πράξη εντάχθηκε</b>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2024.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

***Παρέμβαση E1.1.11 Αναβάθμιση υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων υποδομών αποχέτευσης Ηρακλείας***

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.1.11 Αναβάθμιση υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων υποδομών αποχέτευσης Ηρακλείας	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων   Ηρακλεία	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Νάξου
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Νάξου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Νάξου
<b>Είδος Έργου</b>	Αποχέτευση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	066 Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	

<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων τύπου compact.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	270.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρμών</i>	RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος τουλάχιστον σε δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία. (απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και τεύχη δημοπράτησης)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Α' εξάμηνο 2025.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

5.1.1.2. Ειδικός Στόχος 1.2 Βελτίωση οικιστικού περιβάλλοντος

Παρέμβαση Ε1.2.1 Υπογειοποίηση ηλεκτρικού δικτύου οικισμού Χωριό Δήμου Κιμώλου

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	Ε1.2.1 Υπογειοποίηση ηλεκτρικού δικτύου οικισμού Χωριό Δήμου Κιμώλου	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Κιμώλου   Κίμωλος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Κιμώλου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Κιμώλου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Κιμώλου
<b>Είδος Έργου</b>	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ	

<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	044 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (κολώνες, καλώδια κ.α.), το οποίο διέρχεται στην εντός του οικισμού του Χωριού. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κατασκευή υπόγειων καναλιών.</li> <li>2. Καθαίρεση του υφιστάμενου δικτύου και εγκατάσταση του υπόγεια, αποκατάσταση συνδέσεων παροχής ενέργειας.</li> <li>3. Ανάπλαση/αποκατάσταση πλακόστρωτων/οδοστρωμάτων στις περιοχές παρέμβασης.</li> <li>4. Εγκατάσταση νέου οδοφωτισμού.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αισθητική αναβάθμιση του οικισμού.</p> <p>Συνολικό μήκος δικτύου ~ 3,5 χιλιόμετρα.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	500.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	Ειδικός δείκτης: Δημόσιες υποδομές με βελτιωμένη ενεργειακή ασφάλεια - Μήκος δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	Ειδικός δείκτης: Πληθυσμός με αναβαθμισμένη ενεργειακή ασφάλεια
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	Υπάρχει προμελέτη ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση. Επίσης, θα εκπονηθεί μελέτη προμήθειας για οδοφωτισμό από τον Δήμο.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Α' εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	Συγχρηματοδοτούμενο από ΔΕΔΔΗΕ	

**Παρέμβαση E1.2.2 Υπογειοποίηση ηλεκτρικού δικτύου Σικίνου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.2.2 Υπογειοποίηση ηλεκτρικού δικτύου Σικίνου
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σικίνου   Σίκινος

<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Σικίνου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Σικίνου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Σικίνου
<b>Είδος Έργου</b>	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	044 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (κολώνες, καλώδια κ.α.), εντός των οικισμών Κάστρου και Χωριού. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κατασκευή υπόγειων καναλιών.</li> <li>2. Καθαίρεση του υφιστάμενου δικτύου και εγκατάσταση του υπόγεια, αποκατάσταση συνδέσεων παροχής ενέργειας.</li> <li>3. Ανάπλαση/αποκατάσταση πλακόστρωτων/οδοστρωμάτων στις περιοχές παρέμβασης.</li> <li>4. Εγκατάσταση νέου οδοφωτισμού.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και στην αισθητική αναβάθμιση των οικισμών.</p> <p>Συνολικό μήκος δικτύου ~ 3,5 χιλιόμετρα.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	500.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρών	Ειδικός δείκτης: Δημόσιες υποδομές με βελτιωμένη ενεργειακή ασφάλεια - Μήκος δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
	Δείκτης Αποτελέσματος	Ειδικός δείκτης: Πληθυσμός με αναβαθμισμένη ενεργειακή ασφάλεια
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία (απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις)	

Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης	1 έτος / Α' εξάμηνο 2025
Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες	ΔΕΔΔΗΕ

5.1.1.3. Ειδικός Στόχος 1.3 Βελτίωση πρόσβασης σε ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες εκπαίδευσης

Παρέμβαση Ε1.3.1 Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Άνω Κουφονησίου

Τίτλος Δράσης/έργου	Ε1.3.1 Ανέγερση νέου Δημοτικού σχολείου και νέου Νηπιαγωγείου Άνω Κουφονησίου	
Δήμος / Νησί	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων   Άνω Κουφονήσι	
Στοιχεία Δικαιούχου	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Νάξου
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Νάξου
	Φορέα Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Νάξου
Είδος Έργου	Εκπαίδευση	
Κωδικός Παρέμβασης	122 Υποδομές για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση	
Φυσικό Αντικείμενο & Σκοπιμότητα	<p>Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου στο Άνω Κουφονήσι. Το σχολείο θα έχει δυναμικότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 40 μαθητών. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Κατασκευή νέου κτιρίου περίπου 300 τ.μ. για χρήση ως δημοτικό σχολείο, σε χώρο, ιδιοκτησίας της εκκλησίας, παρακείμενο στο γήπεδο ποδοσφαίρου.</li> <li>Διαμόρφωση αύλειου χώρου.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, και στη συγκράτηση πληθυσμού.</p> <p>Συνολική δομημένη επιφάνεια ~ 300 τ.μ.</p>	

	<p>Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο Άνω Κουφονήσι. Το σχολείο θα έχει δυναμικότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 10 μαθητών. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Κατασκευή νέου κτιρίου περίπου 45-50 τ.μ. για χρήση ως νηπιαγωγείο, σε χώρο, ιδιοκτησίας της εκκλησίας, παρακείμενο στο γήπεδο ποδοσφαίρου.</li> <li>Διαμόρφωση αύλειου χώρου.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και στη συγκράτηση πληθυσμού.</p> <p>Συνολική δομημένη επιφάνεια ~ 50 τ.μ.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	430.000€ + 70.000€ = 500.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (άτομα)
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR71 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (άτομα)
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία (απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, έκδοση οικοδομικής άδειας, παραχώρηση οικοπέδου από την εκκλησία στο Δήμο)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**5.1.1.4. Ειδικός Στόχος 1.4 Βελτίωση πρόσβασης σε ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας**

**Παρέμβαση E1.4.1 Ανέγερση κτιρίου Πολυδύναμου Ιατρείου Ανάφης**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E1.4.1 Ανέγερση κτιρίου Πολυδύναμου Ιατρείου Ανάφης
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Ανάφης   Ανάφη

<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Ανάφης [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Ανάφης
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Ανάφης
<b>Είδος Έργου</b>	Υγεία	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	128 Υποδομές στον τομέα της υγείας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει νέα κατασκευή (κτίριο) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Ανάφης, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Ανάφης, στη θέση Βορνά. Η συνολική έκταση του εν λόγω οικοπέδου είναι 154,75τ.μ.. Στα ανατολικά και δυτικά του γηπέδου βρίσκονται οικίες σχεδόν σε επαφή με τα όρια του. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή είναι συμβατές με την προτεινόμενη χρήση. Ειδικότερα:</p> <p>1. Ανέγερση ενός σύγχρονου, λειτουργικού Αγροτικού Ιατρείου, το οποίο θα εντάσσεται στο παραδοσιακό περιβάλλον της Χώρας της Ανάφης και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί. Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη με βάση τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και των γενικών και ειδικών περιορισμών δόμησης που απορρέουν από το Π.Δ. 9/9/2003-ΦΕΚ 961/Δ/2003.</p> <p>Πρόκειται για διώροφο κτίριο όπου το ισόγειο θα λειτουργεί ως ιατρείο – με χώρο αναμονής και στάσης αδελφής, γραφείο ιατρών, εξεταστήριο, δίκλινο δωμάτιο, και βοηθητικούς χώρους - και ο όροφος ως κατοικία ιατρού. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή μικρού υπογείου που θα χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης.</p> <p>Το έργο στοχεύει στη δόμηση σύγχρονης υποδομής για τη στέγαση του σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού που υπάρχει στο νησί.</p> <p>Συνολική δομημένη επιφάνεια ~ 155 τ.μ. (κύριοι χώροι) + 50 τ.μ. (υπόγειο)</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	485.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρών	RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης

	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR73 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περιθαλψης
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες, τεύχη δημοπράτησης και άδειες. Έργο υπό κατασκευή	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1,5 έτος / Β' εξάμηνο 2024	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση Ε1.4.2 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Αντίπαρο**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	Ε1.4.2 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Αντίπαρο	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Αντιπάρου   Αντίπαρος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Αντιπάρου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Αντιπάρου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Αντιπάρου
<b>Είδος Έργου</b>	Προσχολική εκπαίδευση - Πρόνοια	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	121 Υποδομές για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού – σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου - για την εξυπηρέτηση του νησιού. Ειδικότερα:</p> <p>1. Κατασκευή νέου κτιρίου για να στεγάσει βρεφονηπιακό σταθμό που θα μπορεί να εξυπηρετεί από 30 μέχρι 50 το πολύ παιδιά (περίπου 200 τ.μ.)</p>	

	2. Διαμόρφωση αύλειου χώρου 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.  Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και τη συγκράτηση του πληθυσμού.  Συνολική δομημένη επιφάνεια ~ 200 τ.μ.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	400.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	RCO66 - Χωρητικότητα τάξεων των νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR70 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	Υπάρχουν οριστικές μελέτες. Θα υποβληθεί με ΦΔΣ για τη μελέτη εφαρμογής	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2025.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

Παρέμβαση Ε1.4.3 Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Νήσου Ίου

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	Ε1.4.3 Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Νήσου Ίου	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Ιητών   Ίος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Ιητών
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Ιητών
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Ιητών

<b>Είδος Έργου</b>	Προσχολική εκπαίδευση - Πρόνοια	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	121 Υποδομές για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της νήσου Ίου. Το κτίριο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Ιητών. Ειδικότερα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κατασκευή νέου κτιρίου για να στεγάσει βρεφονηπιακό σταθμό που θα μπορεί να εξυπηρετεί 50 τουλάχιστον παιδιά (περίπου 300 τ.μ.)</li> <li>2. Διαμόρφωση αύλειου χώρου</li> <li>3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, στην υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης, συγκράτηση πληθυσμού καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος που απορρέει από την έλλειψη αντίστοιχης κτιριακής υποδομής στο νησί.</p> <p>Συνολική δομημένη επιφάνεια ~ 300 τ.μ.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	1.000.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	RCO66 - Χωρητικότητα τάξεων των νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR70 – Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία (απαιτούνται όλες οι τεχνικές μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και η έκδοση οικοδομικής άδειας) <sup>1</sup> . Το Έργο εντάχθηκε.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2025.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E1.4.4 Ανέγερση Πολυδύναμου Ιατρείου Φολεγάνδρου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>E1.4.4 Ανέγερση Πολυδύναμου Ιατρείου Φολεγάνδρου</b>
----------------------------	---

<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Φολεγάνδρου   Φολεγάνδρος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Φολεγάνδρου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Φολεγάνδρου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Φολεγάνδρου
<b>Είδος Έργου</b>	Υγεία	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	128 Υποδομές στον τομέα της υγείας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει νέα κατασκευή (κτίριο) σε οικοπέδο ιδιοκτησίας του Δήμου. Ο Δήμος Φολεγάνδρου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, έχει εξασφαλίσει την παραχώρηση οικοπέδου με συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς 16.338/16.11.2023 με όρο την ανέγερση σε αυτό κέντρο Υγείας, ήτοι Πολυδύναμου Περιφερικού Ιατρείου (ΠΠΙ) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ετών.</p> <p>Το έργο στοχεύει στη δόμηση σύγχρονης υποδομής για τη στέγαση του σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού που υπάρχει στο νησί.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	700.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρών	RCO69 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περιθαλψης
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR73 - Ετήσιοι χρήστες νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περιθαλψης
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	Υπογραφή προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.» για την εκπόνηση των μελετών και των αδειοδοτήσεις. Έγκριση σκοπιμότητας από την Υγειονομική Περιφέρεια για την ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φολεγάνδρου και παροχής των σχετικών προδιαγραφών, με αρ. πρωτ. ΔΠΑΠΑ.74166-17/11/2025	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος</b>	1,5 έτος / Β' εξάμηνο 2024	

έναρξης	
Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες	

**Παρέμβαση E1.4.4 Ανέγερση κτιρίου κατοικιών για τη στέγαση δημοσίων λειτουργιών στον Δήμο Κιμώλου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>E1.4.4 Ανέγερση κτιρίου κατοικιών για τη στέγαση δημοσίων λειτουργιών στον Δήμο Κιμώλου”.</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Κιμώλου   Κίμωλος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Κιμώλου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Κιμώλου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Κιμώλου
<b>Είδος Έργου</b>	Υγεία	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	128 Υποδομές στον τομέα της υγείας	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το προτεινόμενο έργο, θα αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου επιφάνειας (περίπου) 250 τ.μ., με χρήση κατοικίας, εντός ιδιόκτητου οικοπέδου στον οικισμό Χωριό Κιμώλου.</p> <p>Το κτίριο θα χρησιμοποιείται ως χώρος διαμονής των δημοσίων λειτουργιών που υπηρετούν στον νησί της Κιμώλου, με προτεραιότητα ιατρικό προσωπικό και αναμένεται ότι θα επιλύσει σημαντικό μέρος του οξυτάτου προβλήματος που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα κατοικιών για στελέχη του δημόσιου τομέα, σε τουριστικές περιοχές όπως είναι το νησί της Κιμώλου.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	700.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρών	.....

	Δείκτης Αποτελέσματος	
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	Σχεδιάζεται η υποβολή ΤΔΠ με ΦΔΣ για τις μελέτες και ΠΣ με Αναπτυξιακό Οργανισμό για την υλοποίηση του έργου.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1,5 έτος / Β' εξάμηνο 2024	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

### 5.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) Συνδεσιμότητα και Κινητικότητα

#### 5.1.2.1. Ειδικός Στόχος 2.1 Βελτίωση ενδονησιωτικής συνδεσιμότητας, οδικής ασφάλειας και τοπικής πρόσβασης Παρέμβαση Ε2.1.1 Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Κέας (τμήμα Σώρος-Σπαθί)

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	Ε2.1.1. Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Κέας (τμήμα Σώρος-Σπαθί)	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Κέας   Κέα (Τζιά)	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Κέας
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Κέας
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Κέας
<b>Είδος Έργου</b>	Μεταφορές - Οδικά	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	090 Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές και περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού Σωρός – Σπαθί μήκους περίπου 5.115 μ. Η οδός αυτή ξεκινά από τον οικισμό Σωρό και καταλήγει στον όρμο Σπαθί. Είναι οδός χαρακτηρισμένη ως Δημοτική σύμφωνα με το ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/4-6-2008. Ειδικότερα, θα γίνουν:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Εργασίες διαπλάτυνσης και βελτίωσης της όδευσης.</li> <li>Εργασίες ασφαλτόστρωσης και όλων των βελτιωτικών επεμβάσεων όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την υπ' αριθ. Πρωτ. 13646/8990/16-06-2010 απόφαση του Γ.Γ. της Δ/νσης ΠΕΧΩ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.</li> </ol>	

	Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών καθώς και των μεταφορών αγροτικών προϊόντων. Συνολικό μήκος δικτύου ~ 5 χιλιόμετρα.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	1.810.400€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκροών	RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών – εκτός ΔΕΔ-Μ
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR55 – Ετήσιοι χρήστες νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν, ή RCR56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, <b>εκκρεμεί το ιδιοκτησιακό</b>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2024.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E2.1.2 Επισκευή και αναμόρφωση παραδοσιακού μονοπατιού διαδρομής Χώρα-Αθλητικού πάρκου του Δήμου Φολεγάνδρου.**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E2.1.2 Επισκευή και αναμόρφωση παραδοσιακού μονοπατιού διαδρομής Χώρα-Αθλητικού πάρκου του Δήμου Φολεγάνδρου.	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Φολεγάνδρου   Φολέγανδρος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Φολεγάνδρου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Φολεγάνδρου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Φολεγάνδρου

<b>Είδος Έργου</b>	Μεταφορές - Οδικά	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	093 Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές και περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το μονοπάτι αυτό μήκους περίπου 700 μ ξεκινά από την Χώρα της Φολεγάνδρου και καταλήγει στο ύψος του Αθλητικού Πάρκου του Δήμου οδεύοντας παράλληλα σχεδόν στην επαρχιακή οδό Χώρας Φολεγάνδρου-Καραβοστάση.</p> <p>Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την ανάδειξή του είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Βελτίωση της προσβασιμότητας στο μονοπάτι αυτό από τους δημότες μας και τους επισκέπτες.</li> <li>2. Η αποκατάσταση των λιθοδομών (στηθαίων) εκατέρωθεν του μονοπατιού όπου απαιτητέ καθώς και των σκαλοπατιών και δαπέδων όπου είναι απαραίτητο</li> <li>3. Ο φωτισμός του για την ασφαλή διέλευση του.</li> </ol> <p>Το έργο στοχεύει ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των χρηστών καθώς και στην ανάδειξη παλαιών μονοπατιών της Φολεγάνδρου για περιπατητικές διαδρομές.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	300.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO44 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών – εκτός ΔΕΔ-Μ
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR55 – Ετήσιοι χρήστες νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν, ή RCR56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	<p>Υπογραφή προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.» για την εκπόνηση των μελετών και των αδειοδοτήσεις.</p> <p>Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση.</p>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Β' εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**5.1.2.2. Ειδικός Στόχος 2.2 Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και καθαρών ενδονησιωτικών μεταφορών**  
**Παρέμβαση Ε2.2.1 Ανάπλαση/πεζοδρόμηση παραλιακού μετώπου και τμημάτων οικισμού Αντιπάρου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>Ε2.2.1 Ανάπλαση/πεζοδρόμηση παραλιακού μετώπου και τμημάτων οικισμού Αντιπάρου</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Αντιπάρου   Αντίπαρος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Αντιπάρου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Αντιπάρου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Αντιπάρου
<b>Είδος Έργου</b>	Πεζοδρομήσεις – Βιώσιμη αστική κινητικότητα	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	077 Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τη μείωση του θορύβου	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει τη χωρική ανάπλαση/πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Αντιπάρου (μήκους περίπου 530 μ) από την επιβατική προβλήτα (νότια) μέχρι το σημείο που η ακτή κάνει στροφή προς την παραλία Καλούδια. Ταυτόχρονα θα γίνουν παρεμβάσεις για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση (εισόδου-εξόδου) στο λιμάνι και τη διαχείριση των όμβριων υδάτων του παραλιακού μετώπου της Αντιπάρου. Εφόσον επαρκεί ο προϋπολογισμός, θα γίνουν παρεμβάσεις ανάπλασης/πεζοδρόμησης και σε άλλα σημεία του οικισμού.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <p>1. Αντικατάσταση οδοστρωμάτων (πεζοδρόμηση) με όρους ασφαλούς προσβασιμότητας για όλους και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδους απορριμμάτων, κ.ά.) και μέτρων προστασίας, Η/Μ εγκαταστάσεων και οδοφωτισμού.</p> <p>Το έργο θα συμβάλει στον περιορισμό της χρήσης ΙΧ, την ενθάρρυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τηνιασθητική αναβάθμιση του οικισμού.</p> <p>Συνολική επιφάνεια ανάπλασης ~ 4.500 τ.μ.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	800.000€	

<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκροών	Ειδικός δείκτης: Υποδομές που συμβάλουν στον περιορισμό της χρήσης ΙΧ – Επιφάνεια πεζοδρομήσεων (τ.μ.)
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	1 = προκαταρκτική μελέτη (υπάρχει προκαταρκτική μελέτη και απαιτούνται όλες οι οριστικές και μελέτες εφαρμογής, και τα τεύχη δημοπράτησης. Αναλόγως με τις παρεμβάσεις διαχείρισης ομβρίων και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πιθανόν να απαιτούνται εγκρίσεις/αδειοδοτήσεις)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Α' εξάμηνο 2026	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

Παρέμβαση E2.2.2 Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης Κύθνου

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E2.2.2 Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης Κύθνου	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Κύθνου   Κύθνος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Κύθνου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Κύθνου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Κύθνου
<b>Είδος Έργου</b>	Χώροι στάθμευσης – Βιώσιμη αστική κινητικότητα	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	077 Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τη μείωση του θορύβου	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	Το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Δρυοπίδας και Χώρας προς εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο και την βελτίωση της ασφάλειας στην πεζή κίνηση μέσα στους οικισμούς. Ειδικότερα	

	περιλαμβάνει: 1. Έργα υποδομής και ανωδομής (συμπεριλαμβανομένων έργων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού) για δύο χώρους στάθμευσης των 50 θέσεων έκαστη. Το έργο θα συμβάλει στον περιορισμό της χρήσης ΙΧ εντός των οικισμών και στην ενθάρρυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Συνολική επιφάνεια χώρων στάθμευσης ~ 2.000 τ.μ.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	500.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρμών	Ειδικός δείκτης: Υποδομές που συμβάλουν στον περιορισμό της χρήσης ΙΧ – Επιφάνεια χώρων στάθμευσης (τ.μ.)
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία (απαιτείται η αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων, και η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Α εξάμηνο 2026	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

### 5.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΑΠ3) Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

#### 5.1.3.1. Ειδικός Στόχος 3.1 Προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας, ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας

##### Παρέμβαση Ε3.1.1 Ενεργειακή Αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων Σερίφου

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	Ε3.1.1 Ενεργειακή Αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων Σερίφου	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σερίφου   Σέριφος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Σερίφου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]

	Κύριος του Έργου:	Δήμος Σερίφου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Σερίφου
<b>Είδος Έργου</b>	Ενέργεια – Ενεργειακή αναβάθμιση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	045 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων του Δήμου Σερίφου μέσω της αντικατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού και των αντλητικών συστημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και της εγκατάστασης συστημάτων τηλε-ελέγχου. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά ~60%.</p> <p>Το έργο θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, και στην εξοικονόμηση πόρων. Τα αντλιοστάσια είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	370.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρών	Ειδικός δείκτης: Δημόσιες υποδομές με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση (εκ της οποίας: ύδρευση)
	Δείκτης Αποτελέσματος	Ειδικός δείκτης: Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: ύδρευση)
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες (υπό ολοκλήρωση αρχές 2024)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Β' εξάμηνο 2024.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E3.1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Σερίφου**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	E3.1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Σερίφου
----------------------------	---

<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σεριφου   Σέριφος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Σεριφου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Σεριφου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Σεριφου
<b>Είδος Έργου</b>	Ενέργεια – Ενεργειακή αναβάθμιση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	045 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Σεριφου το οποίο είναι νεοκλασικό των αρχών του 20<sup>ου</sup> αιώνα κηρυγμένο με το ΦΕΚ 804/Β/1978-09-21. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αποκατάσταση τοιχοποιίας, εφαρμογή επιχρισμάτων και εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας.</li> <li>2. Αντικατάσταση στέγης και προσθήκη θερμομόνωσης/υγρομόνωσης.</li> <li>3. Αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέους ενεργειακούς.</li> <li>4. Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (θέρμανσης/ψύξης) με κεντρικό σύστημα τύπου VRF υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αντικατάσταση ψευδοροφών.</li> <li>5. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Led) και εγκατάσταση αυτοματισμών περιορισμού κατανάλωσης.</li> </ol> <p>Το έργο θα συμβάλει στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, και στην εξοικονόμηση πόρων. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (βάσει KENAK) κατά ~60%.</p> <p>Συνολική επιφάνεια χώρων που αναβαθμίζονται ενεργειακά ~ 100 τ.μ.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	400.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρμών</i>	RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR26 – Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: δημόσιων κτιρίων)
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες (εκκρεμεί μόνο η αδειοδότηση από το ΥΠΠΟ λόγω καθεστώτος προστασίας)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Α' εξάμηνο 2025.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση Ε3.1.3 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου και κοινοτικού καταστήματος Σχοινούσας**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	Ε3.1.3 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου και κοινοτικού καταστήματος Σχοινούσας	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων / Σχοινούσα	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Νάξου
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Νάξου
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Νάξου
<b>Είδος Έργου</b>	Ενέργεια – Ενεργειακή αναβάθμιση	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	045 Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση προς τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου, και - εάν ο προϋπολογισμός επαρκεί - και του κοινοτικού καταστήματος. Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Παρεμβάσεις εξωτερικής ή εσωτερικής θερμομόνωσης, θερμομόνωση/υγρομόνωση των στεγών, ηλιοπροστασία και αντικατάσταση κουφωμάτων με ανώτερα ενεργειακά.</li> <li>2. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, και εγκατάσταση νέας μονάδας θέρμανσης χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.</li> </ol>	

	Το έργο θα συμβάλει στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην εξοικονόμηση πόρων. Συνολική επιφάνεια χώρων που αναβαθμίζονται ενεργειακά ~ 300 τ.μ.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	175.000€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκρών	RCO19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR26 – Ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: δημόσιων κτιρίων)
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = καμία (απαιτούνται η έκδοση ΠΕΑ, όλες οι τεχνικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης)	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	1 έτος / Β' εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

#### 5.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΑΠ4) Πολιτισμός / Τουρισμός

##### 5.1.4.1. Ειδικός Στόχος 4.1 Προστασία και ανάδειξη ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών

##### **Παρέμβαση Ε4.1.1 Πολιτιστικό Κτίριο Καταπόλων Αμοργού**

<b>Τίτλος Δράσης/έργου</b>	<b>Ε4.1.1 Πολιτιστικό Κτίριο Καταπόλων Αμοργού</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Αμοργού   Αμοργός	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Δήμος Αμοργού [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	Κύριος του Έργου:	Δήμος Αμοργού
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Δήμος Αμοργού

<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου - πλησίον του δημοτικού σχολείου Καταπόλων Αμοργού - κύρια χρήση του νέου κτιρίου θα είναι δράσεις πολιτισμού, εκδηλώσεις, συνέδρια κτλ.</p> <p>Ειδικότερα:</p> <p>1. Κατασκευή ισόγειου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 399,80 τ.μ., εντός οικοπέδου εμβαδού 3.779,60 μ2 στα Κατάπολα της Αμοργού. Εσωτερικά του ισογείου θα διαμορφωθεί μια ενιαία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και παραπλεύρως αυτής θα τοποθετηθούν βοηθητικοί χώροι και wc.</p> <p>Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτισμού και στη συγκράτηση του πληθυσμού.</p> <p>Συνολική δομημένη επιφάνεια ~ 400 τ.μ.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	667.200€	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρμών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3 = ολοκληρωμένες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, οικοδομική άδεια.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2 έτη / Β' εξάμηνο 2024.	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E4.1.2 Ανέγερση πολιτιστικού κέντρου Χώρας Αμοργού**

<b>Τίτλος</b>	<b>E4.1.2 Ανέγερση πολιτιστικού κέντρου Χώρας Αμοργού</b>
---------------	---

<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Αμοργού   Αμοργός	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Αμοργού [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Αμοργού
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Αμοργού
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Κατασκευή νέων χώρων ως επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου του δημαρχείου Αμοργού. Αναλυτικότερα προβλέπεται η κατασκευή ισόγειου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 271,24 μ2, με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 271,24 μ2, εντός οικοπέδου εμβαδού 493,10 μ2 στη Χώρα της Αμοργού. Εσωτερικά του ισόγειου θα διαμορφωθεί μια ενιαία αίθουσα γενικών χρήσεων (δηλ. συνεδριάσεων, ομιλιών, εκθέσεων, σεμιναρίων κ.λπ.) καθαρής επιφάνειας 180,00 μ2 περίπου, ενώ στη βορειοδυτική πλευρά του θα τοποθετηθούν χώροι γραφείων και wc. Το υπόγειο θα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος αρχείων.</p> <p>Με την ολοκλήρωση του έργου το Δημαρχείο Αμοργού θα διαθέτει τους απαιτούμενους χώρους άμεσα προσβάσιμοι από Α.Μ.Ε.Α., ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού για στέγαση και την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	787.200€	

<b>Στοχοθέτηση</b>	Δείκτης Εκροών	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	<p>3= υπάρχουν όλες οι τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις</p> <p>Το υπάρχον κτίριο, αλλά και το οικόπεδο που θα κατασκευαστεί η επέκταση αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου Αμοργού. Ο Δήμος Αμοργού έχει εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και έχει εκδοθεί η σχετική άδεια δόμησης για την επισκευή του κτιρίου. Το έργο είναι πλήρως ώριμο για δημοπράτηση.</p> <p>Ετοιμάζουν νέα πρόταση με τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με υποδείξεις ΕΥΔ. Χρειάζεται νέα έγκριση αρχαιολογίας μετά την τροποποίηση.</p>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	<p><b>1 ½ έτος   Β' Εξάμηνο 2024</b></p> <p>Από τη στιγμή που εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου άμεσα μπορεί να δημοπρατηθεί. Ο χρόνος από τη δημοσίευση έως την υπογραφή σύμβασης εκτιμάται σε 5 μήνες. Ο χρόνος από την υπογραφή σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται σε 12 μήνες.</p>	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	<p>Το εν λόγω έργο αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιρίου του δημαρχείου που έχει ήδη υποβληθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου δεν απαιτείται να προηγηθεί κάποιο άλλο έργο.</p>	

**Παρέμβαση E4.1.3 Λαογραφικό Μουσείο Αιγιάλης Αμοργού**

<b>Τίτλος</b>	<b>E4.1.3 Λαογραφικό Μουσείο Αιγιάλης Αμοργού</b>
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Αμοργού   Αμοργός

<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Αμοργού [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Αμοργού
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Αμοργού
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Επισκευή του παλιού κτιρίου που υπάρχει στον όρμο Αιγιάλης Αμοργού πλησίον του ιατρείου του οικισμού, προκειμένου να λειτουργήσει ως λαογραφικό μουσείο οικοτεχνίας και σηροτροφίας. Αναλυτικότερα πρόκειται για παλιό κτίριο εμβαδού 136,60 μ2 στο οποίο η μελέτη προβλέπει στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή εσωτερικών διαρρυθμίσεων σύμφωνα με τη μελέτη και τοποθέτηση επιχρισμάτων, επενδύσεων πατωμάτων, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τοποθέτηση κουφωμάτων, μονώσεων και χρωματισμοί.</p> <p>Με την ολοκλήρωση του έργου ο χώρος που θα προκύψει θα είναι κατάλληλος για την δημιουργία ενός θεματικού λαογραφικού μουσείου με αντικείμενο την οικοτεχνία και τη σηροτροφία, όπως αυτές εκτελούνταν παλιά στην περιοχή. Στην περιοχή μέχρι πριν από περίπου 50 χρόνια οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια μεταξοσκώληκα και την κατασκευή κεντημάτων από το παραγόμενο μετάξι. Πλέον η εν λόγω ασχολία έχει εξαφανιστεί. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα εκτεθούν όλα τα σχετικά εργαλεία, αλλά και θα παρουσιάζεται η ανωτέρω διαδικασία, έτσι ώστε ο επισκέπτης του χώρου να αποκτήσει μια καλή εικόνα της συγκεκριμένης ασχολίας</p>	

<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	462.200 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	<p>3= υπάρχουν όλες οι τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις</p> <p>Το κτίριο αποτελεί ιδιοκτησία της Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού και με το από 2-5-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού και του Δήμου Αμοργού έχει παραχωρηθεί στο Δήμο η χρήση του κτιρίου με σκοπό τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου. Ο Δήμος Αμοργού έχει εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και έχει εκδοθεί η σχετική άδεια δόμησης για την επισκευή του κτιρίου. Το έργο είναι πλήρως ώριμο για δημοπράτηση.</p> <p><b>Το έργο εντάχθηκε.</b></p>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	<p><b>1,5 έτος   Β' Εξάμηνο 2024</b></p> <p>Από τη στιγμή που εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου άμεσα μπορεί να δημοπρατηθεί. Ο χρόνος από τη δημοσίευση έως την υπογραφή σύμβασης εκτιμάται σε 5 μήνες. Ο χρόνος από την υπογραφή σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται σε 10 μήνες.</p>	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	<p>Η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην περιοχή αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα άλλα μουσεία του νησιού που βρίσκονται στη Χώρα Αμοργού (λαογραφικό μουσείο, εκκλησιαστικό μουσείο και αρχαιολογική συλλογή). Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου δεν απαιτείται να προηγηθεί κάποιο άλλο έργο.</p>	

**Παρέμβαση Ε4.1.4 Κατασκευή Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας και Πολιτισμού Θηρασίας**

<b>Τίτλος</b>	Ε4.1.4 Κατασκευή Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας και Πολιτισμού Θηρασίας	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Θήρας   Θηρασιά	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Θήρας [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Θήρας
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Θήρας
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	Το έργο θα συμβάλει στην τεκμηρίωση της ιστορίας και του πολιτισμού της Θηρασίας μέσω δημιουργίας πολυχώρου εκδηλώσεων και στην αύξηση συγκέντρωσης επισκεπτών στο νησί. Το κτήριο θα μπορεί να φιλοξενήσει έκθεση για την ιστορία του νησιού, ενώ επιπλέον, καθώς στο νησί δεν υπάρχει άλλος χώρος πολλαπλών εκδηλώσεων, θα παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών εκδηλώσεων και συγκέντρωσης επισκεπτών. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική τοπική ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά και την ασφάλεια των επισκεπτών.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	766.320,00 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρμών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων

		που υποστηρίζονται
	Δείκτης Αποτελέσματος	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	2= υπάρχει οριστική μελέτη Πρόκειται να γίνει ανέγερση σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, υπάρχει Μελέτη Εφαρμογής ενώ αναμένεται έγκριση από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	4 έτη   Α' Εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	Δ/Ε	

Παρέμβαση Ε4.1.5 Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Θεοδότης στην Ίο

<b>Τίτλος</b>	Ε4.1.5 Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Θεοδότης στην Ίο	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Ιητών   Ίος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	Δικαιούχος Πράξης:	Υπουργείο Πολιτισμού
	Κύριος του Έργου:	Υπουργείο Πολιτισμού
	Φορέας Λειτουργίας του Έργου:	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των	

	πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Η εκκλησία της Αγίας Θεοδότης που είναι ο παλιότερος Ι.Ν. στην Ίο, χρονολογείται από τον 16<sup>ο</sup> αιώνα και κτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού. Αρχικά, ήταν προορισμένη για τις λατρευτικές ανάγκες των ρωμαιοκαθολικών του νησιού. Η συγκεκριμένη εκκλησία είναι γνωστή και με την ονομασία Παναγιά το Γενέσιο. Βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα του νησιού σε απόσταση μόλις 350 μέτρων από την ομώνυμη παραλία. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του ναού και του περιβάλλοντος χώρου.</p> <p>Το έργο στοχεύει στην συντήρηση και ανάδειξη ενός πολιτιστικού χώρου μεγάλης αξίας (πολιτιστικής και τουριστικής)</p> <p>Σύνολο δομημένης επιφάνειας που αποκαθίσταται ~ 150 τ.μ.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	800.000,00 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκρών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	Υπάρχει μελέτη. <b>Υποβλήθηκε πρόταση</b>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	M/Δ	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

**Παρέμβαση E4.1.6 Αποκατάσταση και λειτουργική αξιοποίηση ως χώρου πολιτισμού Ρεδιάδειου Κτιρίου Ιουλίδας Κέας**

<b>Τίτλος</b>	E4.1.6 Αποκατάσταση και λειτουργική αξιοποίηση ως χώρου πολιτισμού Ρεδιάδειου Κτιρίου Ιουλίδας Κέας	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Κέας   Κέα	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Κέας [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Κέας
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Κέας
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Το Ρεδιάδειο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1850 και στέγαζε τη οικογένεια Ρεδιάδη. Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Ιουλίδας , σε στενή επαφή με τη κεντρική πλατεία, και το Δημαρχείο. Το 2010 το κτίριο ανακηρύχθηκε από το υπουργείο πολιτισμού ως μνημείο.</p> <p>Το έργο περιλαμβάνει: δομοστατική αποκατάσταση, αισθητική αναβάθμιση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, εσωτερικές διαμορφώσεις για την εγκατάσταση δημοτικής βιβλιοθήκης και γραφείων(350 τ.μ. κτιρίου x 1.500€ = 525.000€) + εξοπλισμός 225.000 € (θέρμανση/ψύξη, επίπλωση, κ.α.)</p> <p>Το σύνολο όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό. Σκοπός της πρότασης είναι ο εμπλουτισμός της καθημερινής ζωής των κατοίκων του</p>	

	οικισμού Ιουλίδας και του νησιού της Κέας, μέσω της χρήσης δημοτικής βιβλιοθήκης στο εμβληματικό αυτό κτίριο. Ο κεντροβαρικός ρόλος του, αποδίδει τα εχέγγυα για την εξασφάλιση της νέας επιτυχούς λειτουργίας με τη νέα χρήση γραφείων στο ισόγειο και βιβλιοθήκης στο υπόγειο.	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	750.000,00 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	3= υπάρχουν όλες οι τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις  Το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας. Έχουν γίνει οι εξής εργασίες ωρίμανσης: Ψηφιοποίηση αποτύπωσης, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, Διάκοσμος, Επικαιροποίηση αποτύπωσης, Η/Μ, Στατική, Οικοδομική άδεια και Τεύχη Δημοπράτησης. Το έργο είναι πλήρως ώριμο για δημοπράτηση.	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	4 έτη   Β' Εξάμηνο 2024	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>		

Παρέμβαση E4.1.7 Ανάδειξη πολυκεντρικού διαχρονικού Μουσείου Κάστρου Σίφνου

<b>Τίτλος</b>	E4.1.7 Ανάδειξη πολυκεντρικού διαχρονικού Μουσείου Κάστρου Σίφνου
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σίφνου   Σίφνος

<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Σίφνου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Σίφνου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Σίφνου
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Κεντρικός άξονας του έργου είναι η ανάδειξη του ιστορικού οικισμού της Σίφνου και η προβολή της ιστορίας του με επίκεντρο την ΒΔ περιοχή της ακρόπολης που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου του Κάστρου. Το Κάστρο της Σίφνου συνιστά ένα τόπο μοναδικής ομορφιάς και αρχαιολογικής σημασίας, ένα πραγματικό υπαίθριο Μουσείο, ένα διαχρονικό παλίμψιστο ιδιαίτερης ομορφιάς με ορατά αρχαία κατάλοιπα σε όλη του την έκταση. Σε συνδυασμό με το αρχαιολογικό Μουσείο στην καρδιά του οικισμού, όπου φιλοξενούνται σημαντικές αρχαιότητες κυρίως της αρχαίας πόλης αλλά και άλλων περιοχών της Σίφνου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό πολυκεντρικό Μουσείο απαρτιζόμενο από επιμέρους μνημεία-σημεία ενδιαφέροντος τα οποία φωτίζουν και προβάλλουν δυναμικά την ιστορία της Σίφνου.</p> <p>Προκειμένου να αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος του ιστορικού οικισμού της Σίφνου μέσα από τον οποίο θα προβληθεί συνολικά η ιστορία της, προτείνονται τα παρακάτω πακέτα εργασίες/ άξονες δραστηριοτήτων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου:</u> Το αρχαιολογικό Μουσείο θα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα – πύλη εισόδου στην ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού από την αρχαιότητα ως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το υπάρχον κέλυφος του Μουσείου θα επεκταθεί στα όμορα ακίνητα καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι καθαρισμοί των δύο μικρών ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δίπλα στο Μουσείο και</li> </ul>	

προχωρεί η αρχιτεκτονική μελέτη επέκτασης των εκθεσιακών χώρων. Μαζί με την επέκταση, η μετατροπή του ισόγειου χώρου του Μουσείου σε εκθεσιακό θα συμβάλει στο να αποκτηθεί πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αρχαιολογικού πλούτου της Σίφνου. Το νέο κτήριο που θα προκύψει με την νέα έκθεση, τη συνολική αναβάθμιση υποδομών, καθώς και έργα προώθησης της ίδιας της επιστημονικής έρευνας, της μελέτης και της τεκμηρίωσης των ευρημάτων, της αξιοποίησής τους για μουσειολογικούς, παιδαγωγικούς και άλλους σκοπούς με παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, θα συμβάλει σημαντικά στις παρεχόμενες προς τους επισκέπτες υπηρεσίες, την αύξηση της επι-σκεψιμότητας και την προώθηση του ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι η άμεση εύρεση κτηρίου ή χώρου εμβαδού τουλάχιστον 200 τμ. για να χρησιμοποιηθεί ως Αρχαιολογική Αποθήκη, με πρόσβαση από αμαξιτό δρόμο και σε θέση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των αρχαίων.

- Ανάδειξη του αρχαίου τείχους και της περιοχής των Δεσποτικών: Καθαρισμοί στο εσωτερικό της ακρόπολης: αποχωμάτωση Δεσποτικών, στερεώσεις, διαμόρφωση πολιτιστικού χώρου στο εσωτερικό του κτηρίου. Ολοκλήρωση καθαρισμών στην περίμετρο του τείχους της ακρόπολης, στερωτικές εργασίες και φωτισμός του τείχους.
- Τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού
- Εκπαιδευτικές και ψηφιακές Δράσεις: όπως η ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης στις διαδρομές του Κάστρου (που προϋποθέτει την αποτύπωση, ψηφιακή χαρτογράφηση και γεωαναφορά στο ανάγλυφο του οικισμού όλων των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος) με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και με υπηρεσίες γεωαναφοράς μέσω GIS.

Η ανάπτυξη ενός διαχρονικού πολυκεντρικού Μουσείου με βασικούς πυρήνες το εκσυγχρονισμένο αρχαιολογικό Μουσείο και την αρχαία ακρόπολη/Μέσα Κάστρο θα προβάλλει σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού, θα εμπλουτίσει και θα αναβαθμίσει σημαντικά το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν, θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και θα τονώσει την τοπική οικονομία.

Το προτεινόμενο Έργο αποτελεί απάντηση στο καθιερωμένο πρότυπο του παθητικού μαζικού τουρισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διαμόρφωση πολιτικής για

	<p>τοπική-περιφερειακή και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Ως κύριο αποτέλεσμα του Έργου, θεωρείται η τουριστική ενίσχυση η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί σε δείκτες αποτελέσματος «π.χ. μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα» και στον δείκτες εκροών «π.χ. αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος». Σε οικονομικό επίπεδο, αναμένονται άμεσα (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου) αλλά και μεσο-μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα, μέσω της δημιουργίας επιπλέον ροών εσόδων, που θα προκύψουν από την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και την αύξηση των διανυκτερεύσεων καθώς και με τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν για τον τοπικό πληθυσμό, ένα επιπλέον εισόδημα για τους επιχειρηματίες και τους σχετιζόμενους φορείς του τόπου.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	850.000,00 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	<p>2= υπάρχει οριστική μελέτη. Εκπονείται νέα μελέτη για το σύνολο του Κάστρου</p> <p>Στην περιοχή επεμβάσεων στην ακρόπολη και το τείχος δεν εγείρονται ιδιοκτησιακά θέματα, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η μελέτη επέκτασης του Μουσείου Σίφνου. Όλα τα κτήρια είναι απαλλοτριωμένα και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.</p>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	3 έτη   Β' Εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	Αναγκαία είναι η συνέργεια με τον Δήμο Σίφνου για την εξεύρεση χώρου αποθήκευσης των αρχαίων που θα μεταφερθούν από το υπάρχον Μουσείο του	

	Κάστρου, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές και επανεκθετικές εργασίες. Συνέργεια με τον Δήμο Σίφνου απαιτείται και για την αναβάθμιση της εισόδου του οικισμού μέσω της εξεύρεσης χώρων στάθμευσης ώστε να απελευθερωθεί από οχήματα η είσοδος του οικισμού.
--	--

**Παρέμβαση E4.1.8 Γεωπάρκο Σίφνου**

<b>Τίτλος</b>	<b>E4.1.8 Γεωπάρκο Σίφνου</b>	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δήμος Σίφνου   Σίφνος	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Δήμος Σίφνου [Επισημαίνεται η δυνατότητα υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια (π.χ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για την προκήρυξη του έργου]
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Δήμος Σίφνου
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Δήμος Σίφνου
<b>Είδος Έργου</b>	Πολιτισμός / Τουρισμός	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	166 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο Έργο-Πράξη αφορά στη δημιουργία του «Γεωπάρκου Σίφνου», με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του γεωλογικού, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα πλούσιο δίκτυο γεωτόπων και οικοτόπων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, μουσείων, να συμμετάσχουν, κατά τρόπο διαδραστικό, σε ποικίλες οικοτουριστικές δράσεις, πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικά φεστιβάλ, αλλά και να περιηγηθούν στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του νησιού μέσω ιδιαίτερων	

πεζοπορικών διαδρομών.

Οι ακόλουθοι άξονες δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο να εγκαθιδρυθούν μέσω της υλοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων-πακέτων εργασίας:

- Εντοπισμός, καταγραφή και πλήρης περιγραφή/χαρακτηρισμός των επιμέρους γεωτόπων του νησιού.
- Συλλογή και ανάλυση γεωλογικών δειγμάτων. Δημιουργία υπαίθριων γεωλογικών μουσείων/πετρολογικών συλλογών.
- Η δημιουργία υπαίθριων γεωλογικών μουσείων/πετρολογικών συλλογών (σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων γεωδιαδρομών) που συνδέουν τους μοναδικούς γεωτόπους και τα σημεία ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού
- Αποτύπωση, ψηφιακή χαρτογράφηση και γεωαναφορά στο ανάγλυφο του νησιού. Ψηφιακή αποτύπωση σημείων γεωλογικού/γεω-πολιτιστικού ενδιαφέροντος και γεωδιαδρομών. Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης.
- Δημιουργία Κέντρου Μελέτης και Διαχείρισης του «Γεωπάρκου Σίφνου».

Στο πλαίσιο επίδρασης του έργου εντάσσεται και η προοπτική διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων που θα αφορούν στη δια ζώσης παρακολούθηση και διαδραστική συμμετοχή επισκεπτών του παραδοσιακού τρόπου.

Η δημιουργία του προτεινόμενου «Γεωπάρκου Σίφνου» προβλέπεται να αναδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο τον γεωλογικό, φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του νησιού, να εμπλουτίσει και αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει ο επισκέπτης, θα επιμορφώσει τους ειδικώς ενδιαφερόμενους επισκέπτες, θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και θα στηρίξει την τοπική οικονομία.

Το προτεινόμενο Έργο αποτελεί απάντηση στο καθιερωμένο πρότυπο του παθητικού μαζικού τουρισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διαμόρφωση πολιτικής για τοπική-περιφερειακή και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Ως κύριο αποτέλεσμα του Έργου, θεωρείται η τουριστική ενίσχυση η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί σε δείκτες αποτελέσματος «π.χ. μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά

	<p>καταλύματα» και στον δείκτη εκροών «π.χ. αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος». Σε οικονομικό επίπεδο, αναμένονται άμεσα (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου) αλλά και μεσο-μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα, μέσω της δημιουργίας επιπλέον ροών εσόδων, που θα προκύψουν από την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και την αύξηση των διανυκτερεύσεων καθώς και με τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν για τον τοπικό πληθυσμό, ένα επιπλέον εισόδημα για τους επιχειρηματίες και τους σχετιζόμενους φορείς του τόπου.</p>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	300.000 €	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	RCO77 – Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	RCR77 – Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	<p>3= υπάρχουν όλες οι τεχνικές μελέτες και αδειοδοτήσεις</p> <p>Οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία του προτεινόμενου Κέντρου ολοκληρώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, 2014-2020, με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο». Στον χώρο προβλέπεται να γίνουν μικρής κλίμακας εργασίες διαμόρφωσης για τις οποίες δεν απαιτούνται πολεοδομικές άδειες.</p> <p>Επιπλέον, οι απαραίτητες εργασίες δεν εγείρουν ιδιοκτησιακά θέματα.</p>	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	2,5 έτη   Α' Εξάμηνο 2025	
<b>Συμπληρωματικότητες /</b>	Οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές για την εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου Κέντρου ολοκληρώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού	

<b>Συνέργειες</b>	Έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, 2014-2020, με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο».  Επιπλέον, το έργο παρουσιάζει συνέργειες με τις περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια που έχουν αναπτυχθεί στο νησί.
-------------------	--

### 5.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 5 (ΑΠ5) Τεχνική Βοήθεια

#### 5.1.5.1. Ειδικός Στόχος 5.1 Τεχνική Βοήθεια

#### Παρέμβαση Ε5.1.1 Τεχνική Βοήθεια για τη διαχείριση και παρακολούθηση της ΟΧΕ Μικρών Νησιών Κυκλάδων

<b>Τίτλος</b>	Ε5.1.1 Τεχνική Βοήθεια για τη διαχείριση και παρακολούθηση της ΟΧΕ Μικρών Νησιών Κυκλάδων	
<b>Δήμος / Νησί</b>	Δ/Ε	
<b>Στοιχεία Δικαιούχου</b>	<i>Δικαιούχος Πράξης:</i>	Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
	<i>Κύριος του Έργου:</i>	Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
	<i>Φορέας Λειτουργίας του Έργου:</i>	Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
<b>Είδος Έργου</b>	Τεχνική Βοήθεια	
<b>Κωδικός Παρέμβασης</b>	180 Προετοιμασία, υλοποίησης, παρακολούθηση και έλεγχος	
<b>Φυσικό Αντικείμενο &amp; Σκοπιμότητα</b>	<p>Ενδεικτικά, μεταξύ των υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ωρίμανση έργων: να ετοιμάζει προκηρύξεις για ανάθεση μελετών, να βοηθά την Περιφέρεια ή τους Δήμους στους διαγωνισμούς, να παρακολουθεί μαζί με τους Δήμους τις μελέτες και να διασφαλίζει ότι τα παραδοτέα των μελετών θα περάσουν τον προσυμβατικό έλεγχο της Διαχειριστικής Αρχής).</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής: να βοηθά τη Διαχειριστική Αρχή στην προετοιμασία των προσκλήσεων για την ένταξη των έργων (θέματα όπως π.χ. δείκτες, κ.ά.), στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων/τεχνικών δελτίων (π.χ. να συμπληρώνει τμήμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης)</li> <li>Υποστήριξη Δικαιούχων: να βοηθά τους δικαιούχους στην κατάθεση των τεχνικών δελτίων/αιτήσεων.</li> <li>Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης: να κρατάει αρχείο με την πορεία του κάθε έργου, να συγκρίνει με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα και να υποβάλλει εκθέσεις (π.χ. εξαμηνιαίες) κατά πόσο η ΟΧΕ υλοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο, να συντάσσει εκθέσεις προόδου επισημαίνοντας σημεία που χρήζουν τροποποίησης και προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς επίσης να αξιολογεί την ανάγκη αναθεώρησης της ΟΧΕ προετοιμάζοντας σχετική πρόταση αναθεώρησης.</li> </ul>	
<b>Ενδεικτικός Προϋπολογισμός</b>	€100.000	
<b>Στοχοθέτηση</b>	<i>Δείκτης Εκροών</i>	Δ/Ε
	<i>Δείκτης Αποτελέσματος</i>	Δ/Ε
<b>Επίπεδο Ωριμότητας</b>	0 = δεν υπάρχει καμία ωρίμανση	
<b>Διάρκεια Έργου / Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης</b>	5 έτη   Β' Εξάμηνο 2024	
<b>Συμπληρωματικότητες / Συνέργειες</b>	Το εν λόγω έργο αποτελεί οριζόντια δράση στο πλαίσιο της ΟΧΕ	